Classroom



Cronoprogramma (1)

Nella tabella che segue è necessario indicare gli intervalli temporali previsti per lo svolgimento delle attività di realizzazione del progetto, richiesti dal MEF-RGS.

Ove pertinente, per i progetti relativi ad attività formative o similari che non prevedono procedure di gara ma soltanto procedure relative al personale, alla riga "Aggiudicazione" è possibile fare riferimento agli intervalli temporali di conferimento dell'incarico, alla riga "Stipula Contratto" agli intervalli temporali di sottoscrizione del contratto/lettera di incarico, alla riga "Esecuzione fornitura" alle date di inizio e fine formazione e alla riga "Collaudo" alle date di rilascio delle attestazioni di frequenza. Si rammenta che, viste le norme relative alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulla scorta di milestone, target e disposizioni emanate dall'Unità di missione PNRR per la linea di investimento Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori e per la presente azione, le attività non possono avere inizio prima del 01/01/2023 e terminare dopo il 31/12/2024.

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/03/2023	31/12/2024	01/06/2023	01/08/2024
Predisposizione capitolato e bando di gara	03/07/2023	31/07/2023		
Pubblicazione bando di gara	05/07/2023	19/07/2023		
Aggiudicazione *	20/07/2023	03/08/2023	=	
Stipula Contratto •	04/08/2023	31/08/2023		
Esecuzione Fornitura *	07/08/2023	01/09/2024	=	
Collaudo/Verifica di conformità *	01/10/2024	31/12/2024		

(*) Campi obbligatori

■ SALVA